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Evaluering I


Ét er at evaluere det arbejde man udfører til daglig; men hvordan evaluerer man et samarbejdsprojekt? Til det brug har vi valgt elementer fra publikationen ”GUIDELINES For Evaluating Your European Project” af Rosetta McLeod og tilrettet den til dette projekt
INTRODUKTION

Evaluering er ikke nødvendigvis noget der foregår, når et projekt er forbi (summativ evaluering). Det kan også foregå under selve projektforløbet (formativ evaluering). Hvilken af de to evalueringsformer man ønsker at bruge er altid et valg, hvis man da ikke ønsker at bruge dem begge.  Et godt udgangspunkt for evalueringen kunne være at se på de områder man ønskede at fokusere på i projektet.
Ud fra det skotske materiale er der valgt fire områder som eksempler på, hvad man kan eller bør evaluere:

· Kvaliteten af partnerskabet
· Projektets struktur og projektforløb

· Støtte til deltagere og partnere

· Resurser

De spørgsmål, der stilles i de fire områder, har blandt andet til formål:

· at afklare hvorledes projektet forløber/forløb i forhold til arbejdsplanen

· at finde frem til stærke og svage sider i projektet

· at samle materiale til en handleplan for yderligere udvikling

Logbøger

For at holde styr på hvad der foregår under projektet, kan det være en stor fordel, at såvel lærere som elever fører en logbog.

Værdisætning

I skemaet kan man tildele karaktererne 1, 2, 3, eller 4, og her er det er vigtigt, at de deltagende parter er enige om, hvad der dækker sig bag den enkelte værdi. Værdierne kunne være som følger:
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Udover at man kan lave en lokal evaluering, kan det være hensigtsmæssigt at lave en fælles evaluering, for med den som baggrund at have basis for en dialog om projektets stærke og svage sider.
Man kunne forestille sig, at den ene part i vurderingen af partnerskabet ville vurdere det til 4 og den anden vurdere det til 1. En sådan afstand i en værdisætning lægger netop op til en dialog om, hvor man evt. er gået galt af hinanden, eller hvad der nu måtte ligge til grund for de to meget forskellige vurderinger.

Resultatet af en sådan dialog kan med den indsigt, den giver, danne et endnu bedre fundament for et nyt projektforløb.
Hvor godt er vort projekt?
Evalueringstemaer
	No.
	Tema
	
	4
	3
	2
	1

	
	Kvaliteten af det internationale partnerskab
	
	
	
	
	

	1.1
	Forpligtende engagement hos hver af partnerne i projektet
	· I hvilken grad er hver af partnerne villige til at afse tid samt afsætte resurser i henhold til den vedtagne projektplan?

· I hvilken grad udviser hver af partnerne vilje til at løse problemer
	
	
	
	

	1.2
	Enighed mellem partnerne
	· Gensidig forståelse af projektets idé, generelle mål samt målene på kort og lang sigt.

· Klare beviser i projektplanen på fordeling af opgaver og ansvarsområder 
	
	
	
	

	1.3


	Tillid mellem partnerne
	· Udvikling af gensidig tillid mellem partnerne gennem hele projektforløbet.

· Udvikling af ejerskab til projektet blandt partnerne
	
	
	
	

	1.4
	Udvikling af positive holdninger
	· Udvikling af positive holdninger i forhold til europæiske og andre internationale aktiviteter
	
	
	
	


	No.
	Tema
	
	4
	3
	2
	1

	
	Projekt struktur -
Projekt forløb
	
	
	
	
	

	3.1
	Projektets struktur
	· Klare og logiske mål

· Realistisk tidsplan

· Relevans af emner og aktiviteter

· Klarhed og relevans af opbygningen af projektet
	
	
	
	

	3.2
	Projektets kvalitet
	· Kvaliteten af projektet set i lyset af kort/lang- tidsvirkningen på lokalt, regionalt, nationalt, internationalt niveau
	
	
	
	

	3.3
	Kvaliteten af materialer/produkter
	· Kvaliteten af materialer, vejledninger, rapporter, produkter udviklet gennem hele projektforløbet
	
	
	
	

	3.4
	Integration af projekt-aktiviteterne i fagene og på tværs af fagene
	· Integration og gennemslagskraft

· Kvalitet og grad af den interkulturelle og sproglige bevidsthed

· Kvalitet og grad af tværfaglighed i projektet.
	
	
	
	

	3.5
	Kvaliteten og interesse for den europæiske/internationale dimension
	· Passende vægtning af den europæiske/internationale dimension i undervisningen


	
	
	
	

	3.6


	Nytænkning og variation af undervisningsmetoder
	· Bevis på brug af forskellige undervisningsmetoder af alle partnere i projektet

· Bevis på brug af brug af nye innovative undervisningsmetoder og ny teknologi – hvor det er passende

· Graden af mulighed for partnerne til at fremlægge deres egen ekspertise
· Graden af villighed til at tage ved lære af hinanden


	
	
	
	


	No.
	Tema
	
	4
	3
	2
	1

	
	Støtte til deltagere og partnere
	
	
	
	
	

	4.1
	Støtte inden for hver af partnerorganisationerne
	· Støtte fra skolens ledelse - for hver af partnerorganisationerne

· Mulighed for at få ekstra hjælp og vejledning fx inden for it
	
	
	
	

	4.2
	Kollegasupport
	· Effektiv faglig og kollegial støtte lokalt og hos hver af partnerorganisationerne


	
	
	
	

	4.3


	Support fra udenforstående myndigheder


	· Viden om mulighed for at få ekstern støtte og hjælp fra lokale, regionale, nationale eller internationale (europæiske) myndigheder


	
	
	
	


	No.
	Tema
	
	4
	3
	2
	1

	
	Resurser
	
	
	
	
	

	5.1
	Tilgang af projektresurser
	· Tilstrækkelig tilgang af projektresurser og deres egnethed (fx tid, økonomi, it)


	
	
	
	

	5.2
	Effektiv brug af resurser
	· Omfanget af og i hvilken grad teknologi og andre resurser er brugt innovativt og nyskabende.
· Deling af resurser (også ekspertise) mellem projektpartnerne

· En klar forbindelse mellem projektets arbejdsplan og en omkostningseffektiv brug af resurser
	
	
	
	


4 = Meget godt	- stor styrke


3 = Godt             	- styrke opvejer svagheder


2 = Tilfredsstillende	- nogle svagheder


1 = Utilfredsstillende	- overvejende svagheder








Evaluering og nye tiltag på baggrund heraf








PAGE  
1
	
	[image: image1.png]



